



**ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
РОССИИ**

**О ФОРМИРОВАНИИ ПРОГНОЗА ПО ОБЪЕМУ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ФИЛИАЛЕ ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» ДО КОНЦА
ТЕКУЩЕГО ГОДА, А ТАКЖЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ**

БУРЫГИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Начальник
Санкт-Петербургского филиала
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Санкт-Петербург, 07 августа 2017 года

Система интерактивного ... Система учета предварит... Система учета предварит... +

in.gge.ru Поиск

Часто посещаемые Начальная страница Рекомендуемые узлы Федеральные целев... Импортрованные и... Право СИВЗ ФАУ "Главгосэксперт... | ФАУ «Главгосэспе... Московская Государ... Полиглот английски... Сведения о государс...



ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Система учета предварительных заявок на государственную экспертизу

Филиал Организации Обобщенные данные

Информация по филиалу ФАУ "Главгосэкспертиза России"

На рассмотрении	Предварительные заявки			Пакеты документов		Всего
	Включены в план	Возвращены на доработку	Ожидают подачи	Поданы		
327	80	0	373	34	407	

Внимание!
Имеются предварительные заявки с прошедшим сроком подачи документов!
Количество заявок: 84 шт. [Перейти](#)

Внимание!
Имеются предварительные заявки, ожидающие рассмотрения!
Количество заявок: 327 шт. [Перейти](#)



- Главная
- ФЦП
- Организации
- Объекты
- Заявки**
- Отчеты
- Поиск
- Настройки
- Выход

Найти

Заявки, не представленные на экспертизу

2017 Февраль	Баганское месторождение. Установка переработки нефти мо
2017 Февраль	Лабаганское нефтяное месторождение. Полигон для размеще
2017 Февраль	ТСЦ. Водогрейная котельная №2. Реконструкция дымовой тр
2017 Март	База УПТОиК. Сливная и наливная эстакады дизельного топли
2017 Март	Гостиничный комплекс с яхт-клубом в Стрельне. Этап 1. Гости
2017 Март	Гостиничный комплекс с яхт-клубом в Стрельне. Этап 3. Канал
2017 Март	Площадка хранения цинкосодержащего доменного шлама
2017 Март	Реконструкция ГРС "Валдай", Новгородская область
2017 Март	Технологические трубопроводы
2017 Март	Технология перевалки светлых нефтепродуктов
2017 Март	УПСВ на ДНС "Хасырейская". Установка переработки нефти мо
2017 Апрель	Среднемакарихинское нефтяное месторождение. Высоконапор
2017 Май	Многофункциональный комплекс с АЗС
2017 Май	Расширение энергоцентра на УПН "Лабаганская" для энергосна
2017 Июнь	База управления производственно-технического обслуживания
2017 Июнь	Гостиничный комплекс с яхт-клубом в Стрельне. Этап 2. Яхт-к
2017 Июнь	Гостиничный комплекс с яхт-клубом в Стрельне. Этап 4. Гидро
2017 Июнь	Комплекс по подготовке подвижного состава Ухтинского фили
2017 Июнь	Обустройство Лабаганского нефтяного месторождения. Кусты
2017 Июнь	Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Куст скв
2017 Июнь	Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Куст скв
2017 Июнь	Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Кусты ск
2017 Июнь	Обустройство Хасырейского нефтяного месторождения. Куст с
2017 Июль	База управления производственно-технического обслуживания
2017 Июль	Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-243 Кострома -
2017 Июль	Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-243 Кострома -
2017 Июль	Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-243 Кострома -
2017 Июль	Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-243 Кострома -
2017 Июль	Нефтеесборный трубопровод от т.п. к кусту 4 до УПН "Баган"
2017 Июль	Обустройство Лабаганского нефтяного месторождения
2017 Июль	Обустройство Лабаганского нефтяного месторождения
2017 Июль	Обустройство Лабаганского нефтяного месторождения
2017 Июль	Обустройство Лабаганского нефтяного месторождения
2017 Июль	Обустройство Наульского нефтяного месторождения
2017 Июль	Обустройство Наульского нефтяного месторождения
2017 Июль	Обустройство Наульского нефтяного месторождения
2017 Июль	Обустройство Наульского нефтяного месторождения
2017 Июль	Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Кусты ск
2017 Июль	Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Разведоч
2017 Июль	Обустройство Осовейского нефтяного месторождения
2017 Июль	Обустройство Осовейского нефтяного месторождения. Кусты с

Найдено: 407 шт.

Выгрузить

Подтвердить Вернуть История

Статус заявки: **На рассмотрении**

Наименование объекта: База УПТОиК. Сливная и наливная эстакады дизельного топлива Перейти

Субъект Российской Федерации: Не определен
Месторасположение объекта: Не указано

Программа: Программа не выбрана Перейти

Этап: *Один этап*

Стоимость проектных или сметных работ: *Не указана*

Предмет экспертизы: Не определен

Организация: ООО "РН-Северная нефть" Перейти

Входящий номер и дата подачи пакета документов: *Пакет документов не представлен на экспертизу*

Реквизиты договора на проведение экспертизы: *Договор не заключен*

Подача пакета документов: Первичная

Место проведения экспертизы: Санкт-Петербургский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России"


Ожидаемая дата подачи документов на экспертизу: Март 2017

Дата создания заявки в системе: 11.04.2017

Пользователь, создавший заявку: Первоначальная загрузка информации

Примечания: *Не указаны*

Количество поданных заявлений в 2017 году по регионам





Начальник ПДО

s.odnoromanenko@spb.gge.ru | сменить пароль | выход


Найти проект Расширенный поиск Выгрузить в XLS

Всего проектов: 20 из 168 [Сортировка по умолчанию](#) [Настройка колонок](#) Выводить по:


Наименование проекта	Этап	Бездействие	Вид работ	Первичность рассмотрения заявления	До окончания этапа экспертизы (дней)	До окончания экспертизы (дней)	Дата создания	Необходимые действия	Ответственный отдел	Ответственный сотрудник	Номер обращения
Спальный корпус	Проверка комплектности ПСД	31 мин.	ПСС	Первично	1	—	04.09.2017 10:48:14	Проверить комплектность до 14.09.2017	ПДО	Анущенко Сергей Валентинович	2393656
"Капитальный ремонт отделения лабораторной диагностики микологической клиники ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России РФ, Санкт-Петербург, ул.Сантьяго-де Куба, д.1/28, литер Б"	Проверка комплектности ПСД	1 дн. 1 ч.	ПСС	Первично	3	—	25.08.2017 11:56:49	Проверить комплектность до 14.09.2017	ПДО	Доценко Николай Васильевич	2393309
Капитальный ремонт части помещений отделения анестезиологии и реанимации №5 (5-й этаж Главного клинического комплекса) для организации пятиместной реанимационной палаты и отдельной одноместной палаты, с возможностью установки дополнительной койки, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, дом 2, литера А	Проверка комплектности ПСД	1 ч. 6 мин.	ПСС	Первично	3	—	17.08.2017 16:21:05	Проверить комплектность до 14.09.2017	ПДО	Анущенко Сергей Валентинович	2392918



Распределение выданных заключений за 1 полугодие 2017 года по регионам



Выпуск заключений по объектам, финансируемым за счет федерального бюджета, за 1 полугодие 2017 года по регионам



**Данные по федеральной адресной инвестиционной программе
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**
(по субъектам бюджетного планирования и главным распорядителям средств федерального бюджета)

(тыс. рублей)

№ п/п		2017 год	2018 год	2019 год
	ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА	707 597 729,5	636 184 949,7	526 247 884,9
1	Министерство здравоохранения Российской Федерации	14 216 549,7	10 346 592,1	10 447 491,8
1.1	Министерство здравоохранения Российской Федерации	10 083 352,3	6 758 865,0	7 002 486,1
1.2	Федеральное медико-биологическое агентство	3 855 126,2	3 587 727,1	3 445 005,7
1.3	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития	278 071,2		
2	Министерство образования и науки Российской Федерации	15 271 651,4	19 698 035,6	14 678 344,5
2.1	Министерство образования и науки Российской Федерации	11 869 070,4	12 122 165,6	9 812 884,5
2.2	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	2 894 711,0	7 084 038,0	4 384 320,0
2.3	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет"	507 870,0	491 832,0	481 140,0
3	Министерство транспорта Российской Федерации	303 814 880,6	249 356 349,9	201 256 515,0
3.1	Министерство транспорта Российской Федерации	15 435 670,4	14 014 964,1	13 698 446,1
3.2	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	190 100,0	195 200,0	193 274,3
3.3	Федеральное агентство воздушного транспорта	37 783 821,1	17 177 423,2	10 685 518,4
3.4	Федеральное дорожное агентство	209 185 765,4	174 889 032,6	151 117 967,8
3.5	Федеральное агентство железнодорожного транспорта	9 203 642,0	6 461 240,6	
3.6	Федеральное агентство морского и речного транспорта	32 015 881,7	36 618 489,4	25 561 308,4
4	Федеральное агентство научных организаций	1 049 955,4	1 195 035,3	286 600,0
5	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	12 049 605,9	11 404 302,2	10 482 951,2
5.1	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	10 121 820,7	10 095 363,0	9 613 086,3



РАЗДЕЛЫ

Развитие социальной инфраструктуры

- Программа "Жилище" на 2002-2010 годы
- Программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы
- Программа "Культура России (2012-2018 годы)"
- Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2008 года"
- Программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"
- Программа "Социальное развитие села до 2012 года"
- Программа "Социальное развитие села до 2013 года" ("Устойчивое развитие сельских территорий Российской Федерации на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", проект)
- Программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года" ("Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года", проект)
- Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
- Программа "Культура России (2006-2010 годы)"
- Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы
- Программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы"
- Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы"
- Программа "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы"
- Программа "Русский язык" на 2011 - 2015 годы
- Программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012- 2020 годы"
- Программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
- Государственная программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

Развитие транспортной инфраструктуры

- Программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"
- Программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)"
- Программа "Повышение безопасности дорожного

Карта сайта

- Механизм реализации программы
- Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
- Обоснование ресурсного обеспечения Программы
- Программа "Русский язык" на 2011 - 2015
 - Оценка социально-экономической эффективности Программы
 - Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы
 - Обоснование ресурсного обеспечения Программы
 - Мероприятия Программы
 - Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения
 - Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
 - Концепция федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 - 2015 годы
 - Источники финансирования и ожидаемые конечные результаты реализации Программы
 - О федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011 - 2015 годы
- Программа "Развитие физической культуры и спо
 - Концепция программы
 - Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"
 - Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
 - Механизм реализации Программы
 - Обоснование ресурсного обеспечения Программы
 - Программные мероприятия
 - Основная цель и задачи Программы, срок и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели
 - Характеристика проблемы
 - О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
- Федеральная целевая программа развития образования
 - К О Н Ц Е П Ц И Я федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
 - М Е Т О Д И К А сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
 - Оценка социально-экономической эффективности Программы
 - Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы
 - Обоснование ресурсного обеспечения Программы
 - Мероприятия Программы
 - Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения
 - Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
 - О федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы
- Программа "Развитие транспортной системы Росс
 - Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы
 - Механизм реализации Программы
 - Обоснование ресурсного обеспечения Программы
 - Подпрограмма "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта"
 - Общепрограммные мероприятия
 - Подпрограмма "Гражданская авиация"